

# 令和7年9月9日 藤里町入札結果・契約内容等

入札執行課 生活環境課 公表日 令和 7年 11月 1日

工事・業務名称	中通処理区接続 管路工事(1工区)	工事・業務場所	藤琴地内	工事・業務種別	水道施設	概要	施行延長 L=885.00m 管路布設工 φ150 L=692.30m φ75 L=177.70m マンホール設置工 1号1箇所 2号1箇所 レジンコンクリート1号1箇所 舗装復旧工 町道 L=18.30m 県道 L=866.70m	契約日	令和7年9月10日	着工日	令和7年9月10日	完了日	令和8年3月13日	入札契約方式	指名競争
---------	----------------------	---------	------	---------	------	----	--	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	--------	------

入札参加業者							入札結果							
整備番号	指名理由			主たる営業所在地	許可番号・登録番号	入札参加資格の有無	確認指名通知の有無	予定価格		46,068,000				
	地域性を考慮し、町内・準町内に所在地を置く業者から指名した。							うち消費税		4,188,000				
								入札比較価格		41,880,000				
								最低制限価格(消費税抜き)		37,753,000				
商号・名称所在地			請負決定額		43,725,000									
入札参加	初入札金額(消費税抜き)	摘要	再入札金額(消費税抜き)	摘要										
1	株式会社小山建設	山本郡藤里町藤琴字馬坂28番地1	藤里町	257	○	○	○	39,750,000	落札					
2	有限会社細田土木	山本郡藤里町大沢字向山下16番地	藤里町	273	○	○	○	40,000,000						
3	株式会社コンノ土木	能代市二ツ井町切石字大倉29番1号	能代市	300	○	○	○	40,500,000						
4	株式会社高武建設	能代市二ツ井町小繋字恋の沢82番1号	能代市	369	○	○	○	40,800,000						
5	有限会社伊藤組	能代市二ツ井町荷上場字中島53番1号	能代市	469	○	○	○	40,550,000						
6														

契約内容				
項目	契約区分	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
		公表日 令和 7年 11月 1日	公表日 令和 8年 4月 1日	公表日 令和 年 月 日
契約締結日		令和7年9月10日	令和8年3月6日	
契約の相手方の名称		株式会社小山建設	株式会社小山建設	
契約の相手方の住所		山本郡藤里町藤琴字馬坂28番地1	山本郡藤里町藤琴字馬坂28番地1	
工事・業務場所		藤琴地内	藤琴地内	
工事・業務名称		中通処理区接続管路工事(1工区)	中通処理区接続管路工事(1工区)	
工事・業務種別		水道施設	水道施設	
工事・業務概要		施行延長 L=885.00m 管路布設工 φ150 L=692.30m φ75 L=177.70m マンホール設置工 1号1箇所 2号1箇所 レジンコンクリート1号1箇所 舗装復旧工 町道 L=18.30m 県道 L=866.70m	施行延長 L=885.00m 管路布設工 φ150 L=692.30m φ75 L=178.40m マンホール設置工 1号1箇所 2号1箇所 レジンコンクリート1号1箇所 舗装復旧工 町道 L=18.30m 県道 L=866.70m	
着工・完成期間		令和7年9月10日 ~ 令和8年3月13日	令和7年9月10日 ~ 令和8年3月13日	~
契約金額		43,725,000	44,225,500	
うち消費税		3,975,000	4,020,500	0
第1回契約変更理由		数点の変更があったため		
第2回契約変更理由				
随意契約理由				